Zusammenarbeit von Klinikbetreibern mit Architekturbüros

Prof. Dr. Jens Bothe, VKD, Fachtagung, 20.10.2017, Dortmund

Agenda

- **Anforderungen an den Psychiatriebau**
- Benötigte Spezialisierungen der Architekturbranche
- Form der Zusammenarbeit
- Neubauerstellung in Dortmund

Verortung im Zielplanungsprozess

1. Strategische Zielplanung (Analyse einrichtungsspezifischer Therapie- und Behandlungsangebote, Landeskrankenhausplan, SWOT Standort, Abgleich Leistungsangebot/Marktnachfrage)
2. Bauliche Zielplanung (Analyse Bestandsinfrastruktur, bauliche Besonderheiten Standort, erforderliche Nutzfläche/Abgleich, **Nutzeranforderungen**, Optimierung der Betriebsorganisation, mit Analyse Funktionsbeziehung, Erstellung Raumprogramm, baurechtliche Rahmenbedingungen)
3. Umsetzungsplanung, Aufsetzen Projektorganisation
4. Bauaufgabensteuerung (transparente Entscheidungen, wirtschaftlicher Mitteleinsatz, Zielerreichung bei Qualität, Kosten und Terminen)

WER NICHT
WEIß, WAS ER
WILL, BEKOMMT
SELTEN, WAS
ER BRAUCHT...

1. Bedarfe psychiatrischer Patienten (Beispiele)

- Bewegungsradius größer als bei somatischen Patienten: erweitert sich auf die gesamte Einrichtung
 - Geeignete Aufenthalts- und Freizeitangebote schaffen – gemeinsame Mittagessen, aktive Freizeitgestaltung
 - Rückzugsmöglichkeiten anbieten – Bedürfnis nach Privatsphäre entsprechen
- Wohnbedürfnisse mit Sicherheit und Schutz, Alleinsein und Privatheit, Zusammensein
- Primäre Territorien – Verfügbarkeit über Areale oder Objekte für persönliche Nutzung (Autonomie und Kontrolle über Territorium vermittelt Gefühl von Schutz und Privatsphäre) – Aneignung durch Personalisieren und Markieren zur Abgrenzung (Vandalismusschutz!)

Primärterritoriale Integrität

Störung der Umweltwahrnehmung nach Indikation

Erkrankung/ Zustand	Ursache der Wahrnehmungs- störung	Auswirkung auf die Wahrnehmung
Agnosien* (akustisch, optisch, taktil)	Störungen in den Hirnrindenarealen	Identifizierung des Geschehens gestört, z. B. Symbolwert von Farben wird nicht mehr erkannt
Depressives Syndrom	Störungen der Bewertung von Sinneseindrücken	Sinnestäuschungen, akustische Halluzinationen, Projektion des eigenen Gemütszustandes auf die Umweltwahrnehmung; ungenaue, verlangsamte Wahrnehmung möglich
Manisches Syndrom	Affektive Enthemmung. Störung der Gefühlssphäre	erhöhte Ansprechbarkeit auf Außenreize
Affektive Erregung (Angst) oder unter toxischen Einflüssen	-	Unterempfindlichkeit der Wahrnehmung von Umwelteinflüssen
Schizophrene Krankheitsformen	Störung der Selektion der Wahrnehmung	Störungen in der Wahrnehmung der Grenzen des eigenen Körpers - Dinge außerhalb des Körpers können furchtbar wichtig werden, Vertrauen mehr auf Nah- als Fernsinne; ebenso ungehemmte, verlangsamte Wahrnehmung bis zu einer gesperrten Wahrnehmung (z. B. Stupor) möglich
Organische Hirnerkrankungen (Hirnarteriosklerose, progressive Paralyse)	Vermindertes Auffassungsvermögen. Mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Störung der Merkfähigkeit	Orientierungsstörungen, Urteilsschwäche

Licht, Farbe und Formen

- Orientierungsunterstützung – einprägsame und wiedererkennbare Referenzpunkte
- Behandlung depressiver Patienten – selbständiges Zurechtfinden, z.B. in Stresssituationen
- Gestaltung der psychiatrischen Einrichtung – Orientierungshilfen „kurz, exakt und übersichtlich!“

Evidenzbasierte Healing Environments?

Healthcare Outcomes	Design Strategies or Environmental Interventions										
	Single-bed rooms	Access to daylight	Appropriate lighting	Views of nature	Family zone in patient rooms	Carpeting	Noise-reducing finishes	Ceiling lifts	Nursing floor layout	Decentralized supplies	Acuity-adaptable rooms
Reduced hospital-acquired infections	**										
Reduced medical errors	*		*				*				*
Reduced patient falls	*		*		*	*			*		*
Reduced pain		*	*	**			*				
Improved patient sleep	**	*	*				*				
Reduced patient stress	*	*	*	**	*		**				
Reduced depression		**	**	*	*						
Reduced length of stay		*	*	*							*
Improved patient privacy and confidentiality	**				*		*				
Improved communication with patients & family members	**				*		*				
Improved social support	*				*	*					
Increased patient satisfaction	**	*	*	*	*	*	*				
Decreased staff injuries								**			*
Decreased staff stress	*	*	*	*			*				
Increased staff effectiveness	*		*				*		*	*	*
Increased staff satisfaction	*	*	*	*			*				

VKD 19.10.17 Jens Bothe

Quelle: Ulrich et al., Health Environment Research and Design, 1(3), 2008

2. Anforderungen der Behandler

Blickbeziehung

Stärkere Präferenz zur Selbstverletzung und Suizidalität –
Vermeidung versteckter Bereiche

Suizidalität

- Etwa gleiche Verteilung Geschlechter
- Durchschnitt 48J.; alle Altersgruppen
- Ort: 60% außerhalb Gelände, davon ca. 50% weit außerhalb, 8% im Gelände, ca. 1/3 im Gebäude
- 22% nach Entweichung

- Zusammenhang zwischen Architektur und Suizidverhalten
- Große Bedeutung Suizidprävention, LWL-Baurichtlinie
- Einfluss dennoch begrenzt (Ortswahl Suizide)

3. Gesetzliche/technische Anforderungen vs. Psychiatrieanforderung

Beispiel: Sonderbauverordnung:
vorgeschriebener sichtbar montierter
Feuerlöscher. In der Praxis ggf. Missbrauch
der Löscher durch aggressive Patienten und
damit Gefährdung von
Mitpatienten/Personal.

Unter Einbezug der zuständigen Feuerwehr
ist daher ein geeigneteres
Brandschutzkonzept zu entwickeln, das
diese Problematik berücksichtigt.

Agenda

- Anforderungen an das psychiatrische Bauen
- **Benötigte Spezialisierungen der Architekturbranche**
- Form der Zusammenarbeit
- Neubauerstellung in Dortmund

Spezialisierung nach Branchen

Sonstige: nach Bauform, nach Prestige, nach Materialien

Branchenspezifität allein reicht aber noch nicht für Healing Environment in der Psychiatrie

PSY-Kenntnis Fachplaner (HKS, ELT)

Farb-/Lichtarchitektur, Akustik, Olfakt.

Usability Architekt

Wohncharakter, Kunst am Bau

Agenda

- Anforderungen an das psychiatrische Bauen
- Benötigte Spezialisierungen der Architekturbranche
- **Form der Zusammenarbeit**
- Neubauerstellung in Dortmund

Form der Zusammenarbeit

Iterative Verzahnung der Elemente notwendig...

- Bauaufgabensteuerung (transparente Entscheidungen, wirtschaftlicher Mitteleinsatz, Zielerreichung bei Qualität, Kosten und Terminen)
- Regelmässige Sachstandsberichte und Steuerungsmöglichkeiten erforderlich!

Kostenkontrollblatt als Hilfsinstrument

Kostenhochrechnung Projekt Klinik

Die aktuelle Kostenhochrechnung der Klinik weist folgende Ergebnisse aus:

KG 200 - 700	Kostenberechnung gem. HOAI Stand 2014	Kosten nach PÄA + Umbudgetierung	Kostenprognose	Unter- Überdeckung	Differenz zur Umbudgetierung in %
KG 200	800.240 €	800.240 €	800.240 €	0 €	0,00%
KG 300	16.916.234 €	17.725.662 €	18.132.323 €	406.661 €	2,29%
KG 400	5.835.713 €	6.141.435 €	5.897.618 €	-243.817 €	-3,97%
KG 500	776.228 €	718.661 €	888.849 €	170.188 €	23,68%
KG 600	3.908.425 €	3.789.979 €	3.410.382 €	-379.597 €	-10,02%
OHNE Erstausrüstung KG 600					
KG 700	4.263.160,00 €	4.455.160 €	4.455.160 €	0 €	0,00%
Kosten gemäß Baubeschluss KG 200 - 700	32.500.000 €	33.631.137 €	33.584.572 €	-46.565 €	-0,14%

Kostenabweichungen mit Ursachenanalyse

LWL- Klinik Dortmund: Neubau eines Krankengebäudes und Neubau einer Küche

Kostenprognose Januar 2017		Neubau Krankengebäude Prognose	Neubau Küche Prognose	Neubau Küche und Neubau Bettenhaus	Betrachtung Gesamtsummen			Bemerkung
Kogr.200		800.240,00	536.760,00	1.337.000,00	1.337.000,00		Finanzierung	Gem. Kostenkontrolle
					887.000,00			Genehmigte Nachträge aus Kogr.300 und 500 (Belastete Böden) HarfId, Köster, Könning
						Kogr. 200	2.224.000,00	Gesamt Kogr. 200 gem. Abstimmung mit Abt. 65 (LWL)
Kogr.300		18.460.500,00	5.623.834,00	24.084.334,00	-703.000,00	Kogr. 300	23.381.334,00	Abzgl. genehmigte Nachträge 703.000,00 € (Belastete Böden) Fa. HarfId, Fa. Köster
Kogr. 400		6.039.275,00	5.521.900,00	11.561.175,00		Kogr. 400	11.561.175,00	
Kogr. 500		888.000,00	623.363,00	1.511.363,00	-184.000,00	Kogr. 500	1.327.363,00	Abzgl. genehmigte Nachträge 184.000,00 € (Belastete Böden) Fa. Könning
Kogr. 500	Patios zus. Arbeiten	40.000,00		40.000,00			40.000,00	
Kogr. 600	Klinik (lose Möblierung)	1.624.558,00	418.334,00	2.042.892,00		Kogr. 600	2.042.892,00	
Kogr. 600	BLB (Fa. Gesing)	1.497.500,00	siehe Kogr. 300 (Fa. Wigger)	1.497.500,00		Kogr. 600	1.497.500,00	
Kogr. 600	Klinik (el. Schließanlage)	184.000,00		184.000,00			184.000,00	
Kogr. 700		4.455.160,00	1.645.100,00	6.100.260,00		Kogr. 700	6.100.260,00	
Kogr. 200 bis 700		33.989.233,00	14.369.291,00	48.358.524,00		Aktuelle Kosten	48.358.524,00	
Gesamtsumme zur Zeit			48.358.524,00			Mehr/Minderkosten z. Zt.	40.056,00	
Genehmigt Gesamt bisher		46.561.000,00				Nachrichtlich zur Information:		
N12 (noch bei Abt. 65 in Bearbeitung)		184.000,00			Rückstellung Krankengebäude	415.900,00		
Zusätzlich Aufstellung 1 s. unten		1.573.468,00			Rückstellung Küche	209.600,00		
Genehmigt Gesamt neu		48.318.468,00			Rückstellungen Gesamt	625.500,00		
Differenz Genehmigt zu Prognose		40.056,00						
Aufstellung zusätzliche Leistungen: Freigaben durch Fachabteilung und/oder Nutzer:								
1.0	Hygieneanforderungen (Gesundheitsamt, Veterinäramt, Hygieneutachten)			109.889,00	Krankengeb.	Zus. Genehmigungsanforderungen		
2.0	Flächendeckende Brandmeldeanlage Küche gem. Auflage der Feuerwehr Dortmund			98.000,00	Küche	Zus. Genehmigungsanforderungen		
3.0	Motorische Entrauchung Klinik gem. Auflage der Feuerwehr der Stadt Dortmund			8.259,00	Krankengeb.	Zus. Genehmigungsanforderungen		
4.0	Motorische Entrauchung Küche gem. Auflage der Feuerwehr der Stadt Dortmund			19.207,00	Küche	Zus. Genehmigungsanforderungen		
5.0	Hochbaukosten für die Erstellung des Serverraumes im OG Küche			45.000,00	Küche	Zus. Nutzeranforderungen		
6.0	Hochbaukosten für die Erstellung der Wahlleistungszimmer			66.426,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		
7.0	Nutzerwünsche (Umplanung Pforte, Steinbeet, Raucherunterstand, Granitarbeitenplatten)			72.441,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		
8.1	Erweiterung der Küchenanlagen (zus. Einbau von 2 Chillern zzgl. Kühlraum); Kogr. 300			60.000,00	Küche	Zus. Nutzeranforderungen		
8.2	Erweiterung der Küchenanlagen (zus. Einbau von 2 Chillern zzgl. Kühlraum); Kogr. 400			450.000,00	Küche	Zus. Nutzeranforderungen		
8.3	Erweiterung der Küchenanlagen (zus. Einbau von 2 Chillern zzgl. Kühlraum); Kogr. 500			90.000,00	Küche	Zus. Nutzeranforderungen		
9.0	Erstellung von Funkanlagen gem. Auflagen der Feuerwehr Dortmund für beide Gebäude			134.500,00	Kü/Krankeng.	Zus. Genehmigungsanforderungen		
10.0	Mehraufwand für die techn. Ausstattung der Wahlleistungszimmer (Elektro)			2.012,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		
11.0	Mehraufwand für die techn. Ausstattung der Wahlleistungszimmer (Sanitär)			35.815,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		
12.0	Mehraufwand für die Fototapeten in den Nasszellen der Wahlleistungszimmer			12.495,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		
13.0	Mehraufwand von 24 Ascom Geräte gem. Nutzergenehmigung			11.424,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		
14.0	Zusätzliche Sichtfenster Tagesbereich geschlossene Stationen EG und OG			96.000,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		
15.0	Zusätzliche Kosten für die elektronische Schließanlage (Auftrag durch LWL- Klinik erfolgt)			184.000,00	Krankengeb.	Elektronische Schließung		bei KWA noch nicht budgeterhöhend eingearbeitet
16.0	Zusätzliche Kosten für die Gestaltung der Patios und Anlieferhof			40.000,00	Krankengeb.	Zus. Nutzeranforderungen		bei KWA noch nicht budgeterhöhend eingearbeitet
17.0	Zusätzliche Kosten für die erhöhte Suizidprävention in den Treppenhäusern (Bauteile E, A und C)			38.000,00	Krankengeb.	Zus. Nutzerwunsch		
Gesamt				1.573.468,00

Agenda

- Anforderungen an das psychiatrische Bauen
- Benötigte Spezialisierungen der Architekturbranche
- Form der Zusammenarbeit
- **Neubauerstellung in Dortmund**

VKD 19.10.17 Jens Bothe

Spange: 1 Team, 2 Stationen, ca. 48 Betten

optional
geschlossen

offen

VKD 19.10.17 Jens Bothe

Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

VKD 19.10.17 Jens Bothe

VKD 19.10.17 Jens Bothe

VKD 19.10.17 Jens Bothe

VKD 19.10.17 Jens Bothe

VKD 19.10.17 Jens Bothe

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**